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____________________________________________________________________ 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa joka toinen vuosi 
järjestettävät valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät. Tapahtuma järjestettiin 15.-16. 
Huhtikuuta 2010. Tämä oli ensimmäinen kerta kun tapahtuma pidettiin Porissa. 
Tapahtuman tilaaja oli Bibliotecharii Medicinae Fenniae Ry. Järjestämisestä vastasi 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tieteellinen kirjasto. 
Tapahtumapaikkana toimi Satakunnan keskussairaalan auditorio. Tapahtuman 
teemana oli ”Kirjasto – terapiaa, tietoa, tutkimusta”, ja molemmille päiville oli 
varattu aiheeseen liittyviä luentoja. Ensimmäisen päivän illalle oli lisäksi suunniteltu 
vapaampaa ohjelmaa. 
 
Tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä käytettiin apuna projektityöskentelyä. 
Opinnäytetyön tekijällä oli omat vastuualueensa, joiden lisäksi hän toimi apulaisena 
muissa tehtävissä. Osallistujilta kerättiin tapahtuman yhteydessä palaute lomakkeen 
muodossa, jonka avulla voitiin katsoa oliko tapahtuma onnistunut ja minkälaisia 
kehitysehdotuksia sieltä nousi. Opinnäytetyön tekijä oli mukana tapahtumassa, joka 
mahdollisti havainnoinnin paikan päällä. 
 
Opinnäytetyön tekijä oli mukana alusta loppuun ja tämä opinnäytetyö on raportti 
kaikesta tehdystä työstä. Opinnäytetyö koostuu teoriasta sekä sen soveltamisesta 
käytännössä. Teoriaosassa on käsitelty sekä tapahtumanjärjestämistä että 
projektityöskentelyä. Työssä on selostettu yksityiskohtaisesti etenemisvaiheet ja 
työtehtävät. Viimeiseksi on koottu asiakaspalautteet ja niistä tehty yhteenveto sekä 
lopputulokset. 
 
Osallistujilta kerätty palaute oli lähes poikkeuksetta positiivista, eikä 
kehitysehdotuksia juurikaan noussut esiin. Palautelomakkeessa pyydettiin 
arvostelemaan tapahtuma asteikolla 1-5, jossa 1 vastasi erittäin huonoa ja 5 erittäin 
hyvää. Keskiarvoksi tuli 4,7. Tapahtuman tilaaja oli erittäin tyytyväinen tähän 
tulokseen, kuten myös järjestäjät 
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The purpose of this thesis was to plan and organize the national hospital library days. 
The event is held every second year and this was the first time it was organized in 
Pori. The event took place 15
th
 and 16
th
 of April 2010. The orderer of the library days 
was the registered association of Bibliotecharii Medicinae Fenniae. The scientific 
library of Satakunta central hospital was in charge of planning and organizing the 
event. The event was held in the auditorium of Satakunta central hospital. The theme 
was “Library – therapy, knowledge, research” and the event included lectures related 
to the theme. In the first days evening there was a more relaxed program. 
 
The event planning and organizing was done as project work. The thesis consist of 
theoretical part with event management and project work. The report of the practical 
work and execution of the event are also included. During the event feedback was 
gathered to receive information about how successful the event was. 
 
The feedback was mostly positive. No things that need improvement were found 
from the results. In the end of the feedback form the attendees were asked to give a 
grade for the whole event between 1 and 5. 1 stood for very bad and 5 for very good. 
The average grade was 4,7. For the orderer and organizers that was well done. 
 
 
 SISÄLLYS 
1 JOHDANTO ................................................................................................................. 5 
2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ, TYÖN TAVOITTEET JA AIHEEN RAJAUS .................. 6 
3 VALTAKUNNALLISET SAIRAALAKIRJASTOPÄIVÄT ...................................... 7 
4 MIKÄ ON TAPAHTUMA .......................................................................................... 8 
4.1 Onnistuneen tapahtuman järjestäminen ................................................................ 9 
4.1.1 Strateginen kolmio ....................................................................................... 10 
4.1.2 Operatiivinen kolmio.................................................................................... 11 
4.2 Kokoukset ........................................................................................................... 12 
5 PROJEKTI .................................................................................................................. 13 
5.1 Projektityön kulku ............................................................................................... 14 
5.1.1 Aloitus ja suunnittelu ................................................................................... 15 
5.1.2 Toteutus ja tapahtuma .................................................................................. 16 
5.1.3 Päättäminen .................................................................................................. 16 
5.2 Projektin tulosten arviointi.................................................................................. 17 
6 KENTTÄPÄIVÄKIRJA ............................................................................................ 18 
7 ASIAKASPALAUTEKYSELY JA TULOKSET ...................................................... 21 
7.1 Taustatiedot ......................................................................................................... 23 
7.2 Mielipide  ............................................................................................................ 24 
7.3 Kokonaisarviointi ................................................................................................ 27 
7.4 Vapaat kommentit ............................................................................................... 27 
8 YHTEENVETO ......................................................................................................... 30 
9 POHDINTA ................................................................................................................ 32 
LÄHTEET ....................................................................................................................... 34 
LIITTEET 
 
 
 
 
 
 
5 
1 JOHDANTO 
Vuoden 2009 loppupuolella sain kuulla, että Satakunnan sairaanhoitopiirin 
tieteellinen kirjasto saattaisi tarvita apua tapahtuman järjestämisessä. Olin 
opinnoissani siinä vaiheessa että opinnäytetyön tekeminen oli aika aloittaa ja halusin 
tehdä sen toiminnallisena. Niinpä tämä tarjous osui juuri oikeaan väliin. Kävin 
keskutelemassa Kaarina Hakulan ja Miia Ulasen kanssa aiheesta, ja sopimus tehtiin. 
Näin sain tehtäväkseni olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
Valtakunnallisia sairaalakirjastopäiviä 2010. 
 
Tapahtuman tilaajana toimii Bibliotecharii Medicinae Fenniae Ry ja tapahtuman 
järjestäminen osui tällä kertaa Poriin. Kirjastopäivät pidetään joka toinen vuosi 
jossain päin Suomea, ja nyt saimme ne ensimmäistä kertaa Poriin. Tapahtuma-ajaksi 
valittiin 15. ja 16.4.2010. 
 
Opinnäytetyönäni on suunnitella ja toteuttaa Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät, 
sekä asiakaspalautteen avulla kehittää niitä. Vastuualueet jaettiin tasaisesti, ja tarpeen 
tullen autettiin muita. Omaksi osakseni saan ensimmäisen illan vapaa-ajan ohjelman 
suunnittelun, halvempien majoitushintojen sopimisen Porin hotellien kanssa, sekä 
kaikenlaista pientä hoidettavaa. Osallistun myös itse tapahtumaan, jossa osallistujilta 
kerätään palautetta lomakkeen muodossa. 
 
Valtakunnallisten sairaalakirjastopäivien teemana on ”Kirjasto – terapiaa, tietoa, 
tutkimusta” ja lopullinen ohjelma hyväksytetään BMF Ry:llä. Ilmoittautumiset sekä 
osallistumismaksut hoidetaan myös BMF Ry:n web-sivujen kautta. Tämä osaltaan 
helpottaa meidän töitämme, sillä saamme keskittyä käytännön toteutukseen. 
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2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ, TYÖN TAVOITTEET JA AIHEEN 
RAJAUS 
 
Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö, joka on 
vaihtoehtona tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisella opinnäytetyöllä 
tarkoitetaan työtä, joka tavoittelee käytännön toiminnan opastamista, ohjeistamista, 
toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Alasta riippuen lopputuloksena voi olla 
esimerkiksi perehdyttämisopas, Internet-sivustot tai ympäristösuunnitelma. Se voi 
myös olla jonkinlaisen tapahtuman järjestäminen, kuten näyttelyn tai konferenssin 
toteuttaminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 
 
Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö, jolloin työllä ei ole tutkimusongelmaa, 
vaan tutkimustehtävä. Tässä opinnäytetyössä tutkimustehtävänä on projektina 
suunnitella ja järjestää joka toinen vuosi pidettävät Valtakunnalliset 
sairaalakirjastopäivät Porissa, sekä asiakaspalautteen avulla kehittää tulevia 
kirjastopäiviä. Tapahtuman tilaaja on Bibliotecharii Medicinae Fenniae Ry. BMF Ry 
on lääke- ja terveystieteiden sekä lähialojen kirjasto- ja tietopalveluammattilaisten 
yhdistys. Järjestämisestä vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
(SATSHP ky) tieteellinen kirjasto. Tapahtuma järjestetään 15.-16. huhtikuuta 2010, 
ja tämä on ensimmäinen kerta kun ne järjestetään Porissa. Tilaisuuteen kutsutaan 
sosiaali- ja terveysalan ihmisiä yliopistollisista kirjastoista, ammattikorkeakoulujen 
kirjastoista sekä sairaalakirjastoista. Kirjastopäivillä on tarkoitus syventää alan 
tietämystä ja tuntemusta asiantuntijaluentojen avulla sekä vapaiden keskustelujen 
kautta. 
 
Teemana vuoden 2010 valtakunnallisilla sairaalakirjastopäivillä on ”Kirjasto 
sairaalassa – terapiaa, tietoa, tutkimusta”. Tavoitteena on tarjota tapahtumaan 
osallistuville henkilöille onnistunut ja hyvin organisoitu tapahtuma, josta on 
osallistujille hyötyä myös ammatillisessa mielessä. Ohjelman tulee vastata alan 
tämän hetken puheenaiheita. Sen pitää sisältää sekä ammatillisia luentoja että muuta 
alaan liittyvää keskustelua. Näin alan ihmiset pääsevät syventämään tietojaan sekä 
kuulemaan alan uusista tuulista. Muiden alalla työskentelevien tapaaminen 
mahdollistaa keskustelun ja asiantuntijuuden jakamisen. Koska tapahtuma on 
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kaksipäiväinen, on ensimmäisen päivän illalle suunniteltu rennompaa ohjelmaa, 
jonne osallistujat voivat tulla mukaan, jos haluavat. 
 
Opinnäytetyön tekijä osallistuu aktiivisesti eri tehtäviin, joita työn edetessä ilmenee. 
Jotta työn laajuus pysyisi hallinnassa, on kommunikointi BMF Ry:n kanssa jätetty 
projektin johtajille. Projektipäälliköinä toimivat Kaarina Hakula sekä Miia Ulanen 
SATSHP Ky:n tieteellisestä kirjastosta. Yhdessä projektin tilaajan kanssa he 
päättävät lopulliset luennoitsijat. Lisäksi projektijohtajien vastuulla on viestintä 
Satakunnan keskussairaalan henkilöstön kanssa, jotka vastaavat tilojen varauksista 
sekä tarjoiluista. Budjetin laativat projektin johtajat yhdessä BMF Ry:n sekä 
Satakunnan keskussairaalan johdon kanssa. Pääpaino opinnäytetyön tekijän 
osuudessa oli iltaohjelman suunnittelu, käytännön järjestelyjen suunnittelu ja 
toteutus, sekä osallistuminen itse tilaisuuteen. 
3 VALTAKUNNALLISET SAIRAALAKIRJASTOPÄIVÄT 
 
Suomessa järjestetään joka toinen vuosi valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät. 
Päivien järjestämisestä vastaa rekisteröity yhdistys Bibliothecarii Medicinae Fenniae. 
Lyhyemmin BMF Ry:nä tunnettu järjestö on vuonna 1980 perustettu lääke- ja 
terveystieteiden sekä lähialojen kirjasto- ja tietopalveluammattilaisten yhdistys. 
Jäsenet voivat yhdistyksen kautta luoda ja ylläpitää ammatillisia verkostoja, sekä 
kehittää omaa ammattitaitoaan erilaisten kokousten ja koulutusten kautta. Yhteensä 
jäseniä on noin 80 eri puolilta Suomea ja he työskentelevät erityyppisissä kirjastoissa 
ja tietopalveluissa oppilaitoksissa, sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa, virastoissa sekä 
yrityksissä. (BMF Ry:n www-sivut 2010). 
 
Erikseen nimetty sairaalakirjastoryhmä seuraa sairaalakirjastojen asemaa ja 
kehitystä. Se myös nimeää joka toinen vuosi kirjaston, jonka tehtäväksi tulee 
järjestää valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät. Tällä kertaa vuorossa oli SATSHP 
ky:n tieteellinen kirjasto. Näin ollen saimme Poriin toteutettavaksi vuoden 2010 
Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät. 
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4 MIKÄ ON TAPAHTUMA 
 
Tapahtuma on tilaisuus, tyypistä tai koosta riippumatta, ja jokaisen tilaisuuden 
perusasiat on oltava kunnossa. Tapahtumien alkujuuret ovat antiikin historiassa. 
Ensimmäiset dokumentoinnit tapahtumista ovat jo 470-luvulta, ajalta ennen 
Roomalaisen imperiumin tuhoutumista. (Raj, Walters & Rashid 2009, 1.) Erilaisia 
tapahtumia löytyy laidasta laitaan aina urheilutapahtumista konsertteihin, messuihin 
ja tieteellisiin kongresseihin. Pääsääntöisesti tapahtumat voidaan sisällön mukaisesti 
luokitella asiatapahtumiin, viihdetapahtumiin sekä niiden yhdistelmiin (Vallo & 
Häyrinen 2008, 57). 
 
Tapahtumat voidaan jaotella myös toteuttamistavan mukaan neljään eri tapaan. Itse 
rakennettu tapahtuma on oman organisaation rakentama ja toteuttama. Se edellyttää 
sitoutumista ja suurta työpanosta. Toisinsanoen kaikki suunnittelusta toteutukseen on 
omalla vastuulla. Tapahtuman voi myös ostaa. Ostettu tapahtuma tilataan 
tapahtumatoimistolta. Tapahtumatoimistot ovat yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet 
tapahtumajärjestämiseen. Heille kerrotaan tavoitteet, kohderyhmä sekä budjetti. 
Näiden tietojen avulla he osaavat suunnitella juuri sopivan toteutusidean ja teeman. 
Oma organisaatio tulee silti sitouttaa tapahtuman järjestämiseen, ettei tapahtumasta 
tule tapahtumatoimiston markkinointitilaisuus. Ketjutettu tapahtuma perustuu 
muualta ostettuihin tapahtuman osiin, jotka omassa organisaatiossa linkitetään yhteen 
ja saadaan lopputulokseksi toimiva kokonaisuus. Linkityksen voi tehdä myös 
tapahtumatoimisto. Jos teema on ikään kuin valmiina, puhutaan usein 
kattotapahtumasta. Valmis teema kuulostaa helpolta, mutta ei pidä unohtaa että 
tapahtuman sisältö ja isännöinti tulee hoitaa omin keinoin. (Vallo & Häyrinen 2008, 
59-62.) 
 
Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät on asiatapahtuma ja se kuuluu 
kattotapahtumiin. Joka toinen vuosi pidettäviin kirjastopäiviin annetaan valmis teema 
BMF Ry:ltä, mutta tarkempi sisältö sekä käytännön järjestelyt tulee vastuussa olevan 
kirjaston hoitaa itse. Valmis ohjelmarunko pitää vielä hyväksyttää BMF Ry:n 
johtokunnalla, joka on sairaalakirjastopäivien pääjärjestäjä. Valmiissa 
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kattotapahtumassa korostuu isännän merkitys. Vastaaviin tilaisuuksiin aikaisemmin 
osallistuneet usein vertailevat aiempia kokemuksiaan samantyyppisistä tapahtumista. 
4.1 Onnistuneen tapahtuman järjestäminen 
Vallon ja Häyrisen (2008, 59.) mielestä järjestämisen arvoinen tapahtuma on aina 
hyvän järjestämisen arvoinen. Tapahtuman järjestämisessä tehtävien hahmottamiseen 
on hyvä ottaa avuksi projektinäkökulma. Vallon ja Häyrisen kirjassa (2008, 93-98.) 
kuvataan onnistunutta tapahtumaa kahdesta kolmiosta koostuvana tähtenä (Kuva 1.), 
jonka kysymyksiin on osattava vastata ennen suunnitteluun ryhtymistä. Kysymykset 
ovat sekä strategisia kysymyksiä että operatiivisia kysymyksiä. Näiden kolmion 
kulmien tulee olla keskenään tasapainossa, jotta tapahtumasta ei tule tasapainotonta. 
Kun kaikki osa-alueet ovat kunnossa, muodostuu kolmioista tuikkiva tähti, joka on 
merkki onnistuneesta tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2008, 97.) 
 
IDEA 
TEEMA 
MIKSI? 
MILLAINEN? MITEN? 
MITÄ? 
KUKA? 
KENELLE?
? 
Kuva 1. Onnistuneen tapahtuman tähti (Vallo & Häyrinen 2008, 97). 
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4.1.1 Strateginen kolmio 
Strategiset kysymykset hakevat vastausta kysymyksiin, miksi järjestetään, mitä ja 
kenelle. Vastaukset kysymyksiin antaa tapahtuman järjestämisestä vastaava 
organisaatio. Ennen tapahtuman järjestämistä on hyvä pysähtyä ja kysyä itseltään, 
miksi tämä tapahtuma järjestetään. Joka tapahtumalla on tavoite ja se tulee pitää 
mielessä koko projektin ajan. Ilman selkeää tavoitetta ei tapahtumaa kannata lähteä 
järjestämään. Samalla, kun etsitään vastausta kysymykseen miksi, tulee järjestävän 
organisaation myös pohtia, mitä se haluaa viestiä tapahtumallaan. Tapahtuman 
luonne ja sen onnistuminen kertovat paljon organisaatiosta ja sen arvoista. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 93, 101-105.) Tässä tapauksessa tapahtuma järjestetään, jotta 
paikalle kutsutut ihmiset saavat ajankohtaista tietoa alan uutisista ja mullistuksista. 
Lisäksi he pääsevät jakamaan tietojaan keskustelemalla keskenään toisten saman alan 
ihmisten kanssa. Tapahtuma toimii samalla BMF Ry:n hallituksen kokouksena. 
 
Kohderyhmä, eli kenelle tapahtumaa ollaan järjestämässä, on mietittävä tarkkaan ja 
tulee rajata selkeästi. Mitä paremmin kohderyhmä on rajattu, sen helpompi on tehdä 
tapahtumasta juuri oikeanlainen. Kohderyhmän analysointi helpottaa ohjelman tekoa. 
Ohjelmaa suunniteltaessa on muistettava asettua kohderyhmän kenkiin ja miettiä, 
mikä heitä kiinnostaisi eniten. Tapahtuma järjestetään heille eikä itselle. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 94, 111-115.) Tässä työssä tilaisuus järjestetään lääke- ja 
terveystieteiden sekä lähialojen kirjasto- ja tietopalveluammattilaisille. Ohjelman 
suunnittelua helpottaa valmis teema, jonka ympärille kaikki rakennetaan. Koska 
kaikki kutsutut toimivat samalla alalla, on asiapitoisen ohjelman rakentaminen 
yksinkertaisempaa. Kohderyhmää yhdistää alan lisäksi BMF Ry, jonka kautta saa 
yhteyden kaikkiin jäseniin. 
 
Kun tavoitteet ja kohderyhmä ovat selvillä, siirrytään miettimään, mitä järjestetään. 
Millainen tapahtuma vastaisi tavoitteita ja sopisi parhaiten kohderyhmälle? 
Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät – tapahtuma on asiapainotteinen, mutta se 
tarjoaa myös vähän viihdettä. Tapahtuma on siis yhdistelmä asiaa sekä viihdettä. 
Tämän kaltaiselle kaksipäiväiselle tapahtumalle on hyvä järjestää myös vähän 
kevyempää ohjelmaa, sillä muuten asiapitoiset luennot saattavat väsyttää. 
Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät on hyvä esimerkki kattotapahtumasta. Koska 
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tapahtuma on järjestetty aikaisemminkin, on järjestäjien helpompaa miettiä ohjelman 
rakennetta ja sisältöä. Tapahtuman tilat tulee miettiä tarkasti etukäteen, ja niiden 
soveltuvuus tulee tarkistaa. Tärkeintä on, että tapahtumapaikka on helposti 
saavutettavissa, ja että sen yleisilme on yhtäläinen tilaisuuden luonteen kanssa. 
(Vallo & Häyrinen 2008, 94, 131-133.) Tämän työn tapahtumapaikkana on 
Satakunnan keskussairaala, joka on looginen valinta, sillä tapahtuman järjestävä 
kirjasto toimii sen tiloissa. Lisäksi tilojen vuokraamisesta ei synny lisäkuluja, ja tilat 
ovat tarkoitettu juuri tämän tyyliselle luentoja sisältävälle tilaisuudelle. Luentotilana 
toimii auditorio. Välipalat tarjoillaan auditorion tilavassa aulassa, josta löytyy myös 
sohvia, vessat ja naulakot. 
4.1.2 Operatiivinen kolmio 
Operatiivisen kolmion kysymykset miten, millainen ja kuka selvittävät tapahtuman 
toteuttamista. Toteutuksesta vastaa koko projektiryhmä. Ensimmäisenä 
operatiivisena kysymyksenä on miten toteutetaan? Miten tavoitteet saavutetaan? 
Tapahtuman ensimmäinen prosessi on suunnitteluvaihe. Silloin tulisi miettiä miten 
tapahtuma idea ja teema saadaan näkymään läpi koko tapahtuman. Suunnitteluun 
tulee varata riittävästi aikaa, jotta ehditään käymään kaikki mahdollisuudet 
tapahtumaan liittyen läpi. Tapahtumaa järjestettäessä eniten aikaa tulee käyttää juuri 
suunnitteluvaiheeseen. (Vallo & Häyrinen 2008, 95, 148.) 
 
Millainen tapahtuma vastaa asetettuja tavoitteita? Tätä kysymystä pohdittaessa tulee 
ottaa huomioon kohderyhmä, ja mikä sopii juuri heille. Mikään ei ole 
turhauttavampaa kuin tapahtuma jonka sisältö ja osallistujien kiinnostukset eivät 
kohtaa. Kohderyhmän lisäksi tulee huomioida tapahtuman teema ja viesti joka 
osallistujille halutaan välittää. Kutsun saatuaan henkilölle muodostuu jonkinlainen 
mielikuva tapahtumasta. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia että 
todellisuus vastaisi mahdollisimman hyvin kuvaa, jonka osallistuja etukäteen luo. 
(Vallo & Häyrinen 2008, 96, 179.) Valtakunnallisia sairaalakirjastopäiviä 
suunniteltaessa on hyvä selvittää miten edelliset tapahtumat ovat sujuneet. Virheistä 
voi oppia ja hyväksi koettuja asioita käyttää uudelleen. Edellisistä kerroista ei ole 
tehty mitään kirjallista tietoa tai tutkimusta, mutta projektin johtajat ovat 
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osallistuneet päiville aikaisempina vuosina. Yhdessä BMF Ry:n hallituksen kanssa 
he päättävät teeman ja luennoitsijat tapahtumaan. Valtakunnalliset kirjastopäivät on 
pääasiallisesti asiatapahtuma, jota kevennetään pienellä iltaohjelmalla ensimmäisen 
päivän päätteeksi. Näin saamme tilaisuuteen tulijoille tarjottua hyödyllistä tietoa 
kirjastoalalta, mutta myös rennompaa yhdessä oloa kollegojen kanssa. 
 
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Näin sanoo vanha sananlasku, joka pitää 
paikkansa ainakin tapahtumajärjestämisen näkökulmasta. Henkilö, joka osallistuu 
itse tapahtumaan, ei ole tietoinen kaikista suunnitteluun liittyvistä seikoista ja 
ongelmista. Vieraille ainut näkyvä asia on itse tapahtuma. Kaikki suunnittelu tähtää 
onnistuneeseen tapahtumaan. Tapahtumaa järjestettäessä kootaan yleensä työryhmä. 
Tällä ryhmällä on oma johtajansa. Hänen alaisuudessaan toimii tapahtuman koosta ja 
tyypistä riippuen työryhmä. Ryhmän johtajan tehtävänä on jakaa työt ryhmän 
kesken. Hän on myös vastuussa siitä että jokainen hoitaa oman osuutensa. Taitavan 
johtajan avulla saadaan koottua eri ainekset onnistuneeseen tapahtumaan. Vaikka 
teema ja luennoitsijat ovat tulosta järjestäjien visiosta, eivät ne vielä pysty pitämään 
tapahtumaa kasassa. Siihen tarvitaan taitava isäntä. Henkilö joka toimii tapahtuman 
isäntänä antaa kasvot koko suunnitteluporukalle. Hänen vastuullaan on tapahtuman 
käytännön seikat paikan päällä, sekä vieraiden viihtyvyys. Tapahtumaa ei koskaan 
tulisi järjestää, jollei ole tiedossa kuka toimii isäntänä. (Vallo & Häyrinen 2008, 96, 
207–210.) Valtakunnallisilla sairaalakirjastopäivillä on ollut tapana, että tilaisuuden 
järjestävän kirjaston edustaja toimii myös tapahtuman isäntänä. Tällä kertaa 
tilaisuutta isännöi Kaarina Hakula. 
4.2 Kokoukset 
Kokous voidaan määritellä ihmisten kokoontumiseksi. Kokoukset voivat vaihdella 
yksinkertaisista aamupalavereista monimuotoisempiin kokoontumisiin. Kokouksen 
kesto voi olla useita päiviä ja se voi sisältää erilaisia tapahtumia eri tiloissa. Sen 
tarkoituksena on aina yhdessä päättää, tiedottaa, keskustella tai nimetä henkilöitä eri 
tehtäviin. Usein kokousjärjestelyihin voi kuulua esimerkiksi ruokailuja, kuljetuksia, 
virkistysmahdollisuuksia ja majoituksia. Kokouksia on erityyppisiä. Tyypillisimpiä 
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kokouksia ovat esimerkiksi eri yhdistysten kokoukset, johtokunnan kokoukset, 
kannustuskokoukset sekä tieteelliset kokoukset. (Rautiainen & Siiskonen 2003, 24.) 
 
International Association of Professional Congress Organizers, IAPCO, on 
luokitellut tärkeimmät kokoustyypit niiden luonteen mukaan. Tämän työn kannalta ei 
ole oleellista luetella kaikkia eri kokoustyyppejä ja kertoa niistä. Valtakunnalliset 
sairaalakirjastopäivät vastaavat konferenssin kuvausta. Konferenssi on kokous, jossa 
on keskustelua, asioiden selvittelyä sekä konsultointia. Konferenssi on luonteeltaan 
valikoidumpi kuin suuremmat kokoukset, jolloin tietojen vaihto on mahdollista. 
Konferenssin kestoaikaa ei ole määritelty, mutta se kestää yleensä määritellyn ajan ja 
sillä on selkeät tavoitteet. (Rautiainen & Siiskonen 2003, 25.) 
 
Konferenssin järjestämisessä on samoja piirteitä kuin minkä tahansa tapahtuman 
järjestämisessä. Paikkaa valitessa tulee ottaa huomioon sen saavutettavuus, millaisia 
kulkuyhteyksiä ja löytyykö tarpeeksi pysäköintitilaa. Kauemmin kuin yhden päivän 
kestävissä tapahtumissa tulee ottaa huomioon kauempaa saapuneet, jotka tarvitsevat 
majoituksen. (Raj ym. 2009, 30.) 
5 PROJEKTI 
 
Sana projekti tulee latinankielestä, jossa se tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. 
Suomessa projekti-sanan synonyyminä käytetään sanaa hanke. Usein hankkeella 
tarkoitetaan kuitenkin suurempaa työkokonaisuutta, joka koostuu useasta projektista. 
(Ruuska 2007, 18.) Töitä, joita tänä päivänä kutsuisimme projekteiksi, on ollut aina. 
Jos pyramidit rakennettaisiin uudelleen, se varmasti tehtäisiin projektina. (Pelin 
2004, 25.) Projekti on aikataulutettu tehtäväkokonaisuus, jonka tavoitteet ovat 
selkeästi määritelty. Sen toteuttamisesta vastaa varta vasten perustettu organisaatio 
etukäteen määriteltyjen resurssien puitteissa. Jokainen projekti on oma prosessinsa. 
(Silfverberg 2007, 21.) Projekti ei synny pelkästään nimeämällä jokin työ projektiksi. 
Se on työkokonaisuus, joka tehdään ennalta määritellyn kertaluonteisen tuloksen 
aikaansaamiseksi. (Pelin 2004, 25.) 
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Projekti on terminä usein käytetty, mutta lopputulokset voivat olla täysin erilaisia. 
Alasta riippuen projektin lopputuloksena voi olla esimerkiksi voimalaitos, uusi 
perhepäivähoitojärjestelmä tai tietokonepeli. Sen ei myöskään tarvitse aina olla jokin 
konkreettinen tuote, vaan projektin lopputuloksena voi olla ratkaisu johonkin 
ongelmaan. (Ruuska 2007, 20.) Tässä opinnäytetyössä projektin lopputuloksena on 
tapahtuma. Tapahtuman järjestäminen on yksi tyypillisimpiä projektitöitä. 
Tapahtuma on yleensä kertaluontoinen, kuten projektikin, ja niille molemmille on 
perustettu organisaatio vastaamaan järjestelyistä. Niiden olosuhteet ovat selkeät ja 
budjetti on etukäteen rajattu. (Iiskola-Kesonen 2004, 8.) 
5.1 Projektityön kulku 
Projektin menestykselliseen toteuttamiseen vaaditaan systemaattista työskentelyä, 
joka noudattaa kurinalaisesti projektityön muotoa (Rissanen 2002, 15). Jokaisella 
projektilla on oma elinkaarensa, joka koostuu eri vaiheista. Ruuska on jakanut 
kirjassaan (2007, 33-40.) projektin hallinnan kolmeen eri vaiheeseen. Tämä 
vaihejako kattaa kaikki tehtävät projektin käynnistämisestä aina sen lopettamiseen 
asti. Ennen kuin voidaan puhua projektin hallinnasta, tulee kuitenkin olla jokin idea 
tai visio, mitä lähdetään työstämään. Ideasta syntyy tarve projektin käynnistämiselle. 
Idean jälkeen alkaa käynnistämisvaihe, jonka jälkeen tulee rakentamisvaihe, ja 
lopuksi päättämisvaihe. 
 
Ruuskan vaihejako (2007, 34) on hyvä yleisesti projekteille, mutta tapahtumaa 
järjestettäessä sitä piti vähän soveltaa. Rakentamisvaiheeseen Ruuskan mukaan tulisi 
sisällyttää testaus, joka tässä tapauksessa oli mahdoton ajatus. Tapahtumaa ei millään 
voida ajaa läpi ennen varsinaista tapahtumaa. Päättämisvaiheessa korostuu projektin 
lopettaminen jämäkästi, ettei se veny loputtomiin. Myös mahdolliset virheet 
korjataan päättämisvaiheessa. (Ruuska 2007, 37-40.) Tapahtuma on projektina melko 
yksiselitteinen, mitä päättämiseen tulee. Tapahtuman päätyttyä sattuneita virheitä ei 
enää pystytä korjaamaan. Tähän opinnäytetyöhön sovelsin Ruuskan (2007, 34) 
vaihejakoa, ja tein siitä omaan työhöni parhaiten sopivan. Ruuskan vaihejaon valitsin 
sen selkeyden vuoksi. Siinä oli tiiviisti koottu vaiheet pakettiin. 
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5.1.1 Aloitus ja suunnittelu 
Projektin hallinnan ensimmäinen vaihe pitää sisällään esiselvityksen, projektin 
asettamisen sekä projektin suunnittelun. Ennen mitään käytännön toteuttamista ja 
projektin pystyttämistä tulee aiheesta tehdä esiselvitys tai esitutkimus eli feasability 
study (Ruuska 2007, 35–36.) Esitutkimuksessa selvitetään hankkeen toteutettavuus, 
vaadittavat resurssit, mahdollinen ajankohta, mahdolliset riskit sekä järjestelyihin 
osallistuvat henkilöt (Allen, O’Toole, Harris & McDonnell 2005, 283.) Kun nämä 
asiat ovat selvillä, eikä mitään ylitsepääsemätöntä estettä ole havaittu, voidaan 
projekti asettaa, ja täten myös suunnittelu aloittaa. Ohjeita projektisuunnitelman 
laadintaan ja valmiita malleja löytää melkein jokaisesta projektihallintaa 
käsittelevästä kirjasta. Kaikissa on kuitenkin samat pääkohdat. Projektisuunnitelman 
on oltava tarpeeksi kattava ja yksityiskohtainen. (Ruuska 2007, 36–37.) 
Projektisuunnitelman tulisi vastata kolmeen peruskysymykseen: miksi projekti 
toteutetaan, mitä projektilla halutaan saada aikaiseksi, ja miten projekti toteutetaan? 
(Silfverberg 2007, 74). Hyvä projektisuunnitelma on joustava, sillä olosuhteiden 
muuttuessa projektiin voidaan joutua tekemään muutoksia. Projektin edetessä asiat 
nähdään eri valossa, eikä kaikkea ympärillä tapahtuvaa voi ennakoida. 
Projektisuunnitelman tulee olla perusteellinen, mutta toisaalta hyvä projektityö vaatii 
joskus poikkeamista suunnitelmasta. (Rissanen 2002, 56–60.) 
 
Valtakunnallisten sairaalakirjastopäivien varsinaisen esiselvityksen tekivät BMF Ry 
sekä SATSHP Ky:n tieteellinen kirjasto. Opinnäytetyön kannalta esiselvitys tehtiin 
kun tapasin Kaarina Hakulan sekä Miia Ulasen marraskuussa 2009. Tärkein asia 
siinä vaiheessa oli vastuuni määrä. Tehtäviä tuli olla tarpeeksi jotta opinnäytetyön 
tekeminen aiheesta oli mahdollista. Toisaalta työmäärä ei saanut paisua liian 
suureksi. Kun kaikki saatiin selvitettyä, aloitimme projektin suunnittelun. Omaa 
opinnäytetyötäni koskien tein projektisuunnitelman. Selailin monia projektihallinnan 
kirjoja löytääkseni juuri tähän aiheeseen sopivan ohjeistuksen. Monissa kirjoissa oli 
tarjottu hyviä suunnitelman pohjia, mutta oman projektisuunnitelmani laadinnassa 
käytin apunani Silfverbergin (2007, 76-77) laatimaa hankesuunnitelman sisältöä. En 
tehnyt omaan suunnitelmaani yhtä monta kohtaa kuin kirjassa, sillä oma projektini 
oli pienempi, kuin mihin suunnitelma oli tarkoitettu. Yhdistelemällä muutamia 
kokonaisuuksia sain muodostettua itselleni sopivan projektisuunnitelman (Liite 1). 
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Se helpotti tehtäväkokonaisuuksien sekä vastuualueiden hahmottamista. 
Projektisuunnitelmaan sisällytin työni tavoitteet, työsuunnitelman, aikataulutuksen, 
käytössä olevat sekä vaadittavat resurssit, projektiorganisaation rakenteen ja 
mahdolliset riskit. Aikataulutimme yhdessä Kaarina Hakulan sekä Miia Ulasen 
kanssa osan tehtävistä, mutta kaikissa päivämäärissä oli joustovaraa mahdollisten 
ongelmien vuoksi. 
5.1.2 Toteutus ja tapahtuma 
Perusteellinen suunnitelma luo vakaan pohjan projektille, sillä sen pohjalta pystytään 
valvomaan projektin etenemistä (Pelin 2004, 85). Suunnitteluvaiheen jälkeen 
siirrytään toteuttamiseen. Konkreettinen valmistelu kuten kutsujen laatiminen, tilojen 
varaaminen sekä mahdollisen lisähenkilökunnan palkkaaminen alkaa. Vertaillaan 
aiemmin mietittyjä suunnitelmia ja valitaan niistä sopivin. Projektityöryhmä raportoi 
työn etenemisestä aktiivisesti projektin johtajalle. Näin pystytään seuraamaan 
aikataulutuksen pitävyyttä. (Allen ym. 2005, 283.) 
 
Toteutusvaihe on se hetki, jolloin suunnitelma pistetään täytäntöön. Suurempia 
tapahtumia järjestettäessä toteutusvaihe voidaan vielä jakaa kolmeen osa-alueeseen: 
rakennusvaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. (Vallo & Häyrinen 2008, 153.) Tässä 
työssä tarvetta jakoon ei ollut, sillä emme joutuneet valmistelemaan tiloja juuri 
lainkaan. Tapahtumapaikkana toimi keskussairaalan auditorio ja sen eteistilat. 
Esivalmisteluihin lukeutui ilmoittautumiskansioiden,sekä nimilappujen kokoaminen 
ja aakkostaminen. Tein tämän tapahtumaa edeltävänä päivänä. Näin ollen kaikki oli 
valmista tapahtuman aloituspäivänä. Koska mitään suuria valmisteluja ei tarvittu, ei 
tapahtuman jälkeen ollut varsinaista purkuvaihettakaan. Näin ollen kaikki 
toteutusvaiheessa keskittyi itse tapahtuman sujuvuuteen. 
5.1.3 Päättäminen 
Projektille on tärkeää, että sillä on selkeä päätöspiste. Viimeinen vaihe projektin 
hallinnassa on päättäminen. Projektin päättämisen tulisi tapahtua hallitusti ja 
suunnitellusti. (Rissanen 2002, 171-172.) Siihen sisältyy kaikkien projektin aikana 
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tarvittujen asiakirjojen yhteen kokoaminen ja arkistoiminen. Tästä on vastuussa 
projektipäällikkö. Tarpeettomat materiaalit tuhotaan. Lopuksi projektipäällikkö laatii 
projektiraportin. (Ruuska 2007, 40.) Tapahtuman jälkeen kootaan työryhmä, ja 
käydään läpi tapahtuman kulkua. Mahdolliset kehitysehdotukset kirjataan ylös 
tulevia tapahtumia varten. (Allen ym. 2005, 284-285.) 
 
Loppuraportin laatii projektipäällikkö. Tämän opinnäytetyön projektista laadin 
raportin, joka löytyy liitteestä 2. Projektiraportista käy ilmi projektin vahvuuksien ja 
heikkouksien vaikutus projektin lopputulokseen. Valtakunnallisten 
sairaalakirjastopäivien suunnittelussa ja toteuttamisessa käytetyt asiakirjat 
toimitettiin SATSHP KY:n tieteelliseen kirjastoon, jossa ne arkistoidaan. 
Yhteenvedot saaduista palautteista toimitetaan myös projektin tilaajalle, BMF Ry:lle. 
Varsinaista lopetuskeskustelua emme käyneet, mutta panokseeni oltiin tyytyväisiä, ja 
sain paljon kiitoksia myös osallistujilta itse tapahtumassa. 
5.2 Projektin tulosten arviointi 
Projektisuunnitelmassa määriteltiin projektille omat tavoitteet. Projektia arvioitaessa 
otetaan huomioon se, miten hyvin nämä tavoitteet saavutettiin. Tulokset sisällytetään 
projektiraporttiin. Projektin päättämisen ja raportin laadinnan jälkeen saadut tulokset 
luovutetaan projektin tilaajalle. (Pelin 2004, 342-343.) 
 
Tässä projektissa tavoitteena oli järjestää hyvin organisoitu tapahtuma, joka tarjoaa 
ajankohtaista tietoa alan ammattilaisille. Tapahtumaan osallistuville henkilöille 
jaettiin ilmoittautumisen yhteydessä palautelomake, jolla pyrittiin selvittämään 
saavutettiinko asetettu tavoite. Osallistuin itsekin Valtakunnallisten 
sairaalakirjastopäivien ohjelmaan. Näin sain ensikäden tietoa ihmisten reaktioista ja 
siitä, miten käytännön järjestelyt toimivat vieraan näkökulmasta. Pidin 
kenttäpäiväkirjaa molemmilta päiviltä. 
 
Kokonaisuudessaan projekti oli järjestäjien mielestä menestys. Lähes kaikki sujui 
suunnitelmien mukaan, eikä sen suurempia yllätyksiä ilmennyt. Myös työntilaajan 
edustaja kiitti hyvin organisoiduista kirjastopäivistä. Ensi reaktio projektin 
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onnistumisesta pohjautui lähinnä omaan kokemukseen päivien aikana, sekä ihmisiltä 
saatuun suulliseen palautteeseen. Keräsin myös kirjallisen palautteen, josta sain 
tarkemman tiedon osallistujien mielipiteistä. 
6 KENTTÄPÄIVÄKIRJA 
 
Tämä kenttäpäiväkirja on kooste valtakunnallisista sairaalakirjastopäivistä. Pidin 
ikään kuin päiväkirjaa koko tapahtuman ajan. Näin pystyn jälkeenpäinkin 
palauttamaan mieleeni joitakin käytännön asioita. Mielestäni kenttäpäiväkirja 
valaisee hyvin käytännön järjestelyjä ja sen vuoksi olen ottanut sen mukaan 
opinnäytetyöraporttiini. 
 
”Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät lähtivät käyntiin puoli yhdeksän aikoihin 
aamulla, kun saavuin Satakunnan keskussairaalaan. Olimme Kaarinan kanssa 
sopineet että kiinnitämme aamulla opasteet ovilta auditoriolle. Se kävi nopeasti, sillä 
olimme katsoneet paikat etukäteen ja tulostaneet kaikki tarvittavat opasteet. Kun 
reitti oli käyty läpi, menimme hakemaan tervetulokansiot kirjastosta. Olin edellisenä 
iltana kasannut aineistot kansioihin ja askarrellut nimilaput. Kaikki oli siis valmiina 
ja aakkosjärjestyksessä, jolloin aikaa ei kulunut enää niiden kanssa touhuamiseen. 
Kannoimme kaikki materiaalit kaksi kerrosta ylemmäs sijaitsevaan auditorioon, joka 
oli kirjastopäivien tapahtumapaikka. Kokosimme tarvittavat materiaalit 
ilmoittautumispöydälle, ja hain vielä pari lisätuolia. 
 
Auditorion aulassa oli muutama pöytä, jotka oli varattu EBSCO:n sekä LM 
Tietopalvelun edustajille ja heidän mainosmateriaaleilleen. Ensimmäiset edustajat 
saapuivat puoli kymmenen aikoihin. Minä olin Kaarinan kanssa vastaanottamassa 
osallistujia. Tarkistin listasta saapujan nimen ja annoin hänelle etukäteen kootun 
materiaalikansion, jossa oli nimilappu kiinnitettynä sekä ruokailuliput. Kansioihin oli 
laitettu kirjastopäivien ohjelma, osallistujalista, Porin City-opas, muistiinpanopaperia 
sekä palautelomake. Osallistujalistasta näin oliko henkilö ilmoittautunut myös illan 
teatteriesitykseen, jolloin annoin lipun ilmoittautumisen yhteydessä. Pöydältä oli 
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myös mahdollista ottaa pienempi Porin kartta, sekä LM Tietopalvelun kangaskassi ja 
kynä. Ilmoittautumisen jälkeen tarjolla oli kahvia, teetä ja mehua sekä 
karjalanpiirakkaa. Olimme varanneet ilmoittautumiseen ja kahvitteluun aikaa tunnin 
(klo 10–11), joka oli riittävä. 
 
Kirjastopäivät pääsivät alkamaan suunnitellusti. Tässä vaiheessa ei ainakaan ollut 
ilmennyt mitään ongelmia tai huomattu mitään puuttuvan. Yksi henkilö oli 
ilmoittautunut sairaaksi, mutta muuten kaikki osallistujat saapuivat paikalle. 
Ilmoittautuminen toimi ikään kuin porrastetusti, koska jotkut osallistujista saapuivat 
junalla, jotkut linja-autolla ja jotkut omalla autolla. Tämä oli hyvä meidän kannalta, 
sillä ilmoittautumiseen ei tullut missään vaiheessa ruuhkaa. 
 
Kaarina Hakula aloitti ohjelman esittäytymällä emännäksi, ja samalla hän esitteli 
minut ja Miian. Hän myös mainitsi opinnäytetyöstäni, ja kertoi palautelomakkeesta 
ja sen palauttamisesta. Kaarina selitti myös vähän päivän kulkua ja 
ruokailumenettelyistä. Siitä eteenpäin etenimme ohjelman mukaisesti. 
 
Lounaaseen mennessä ohjelma oli sujunut loistavasti. Olimme täysin aikataulussa. 
Lounas oli tarjolla sairaalan ruokalassa, johon oli pieni kävelymatka. Kaarina kertasi 
vielä ennen kuin lähdettiin, miten ruokalaan mennään. Lisäksi hän lähti viemään 
ensimmäisiä ihmisiä mukanaan, ja minä tulin porukan hännillä ja varmistin ettei 
kukaan eksynyt matkan varrella. Takaisin ihmiset menivät vähän omia aikojaan, ja 
osalle se ei ollutkaan niin helppoa kuin he luulivat. Kun itse menin takaisin, poimin 
matkan varrelta pari ihmistä. Ehkä ruokalaan olisi tarvinnut tehdä omat opasteet. 
Ennen ohjelman jatkamista BMF Ry piti kevätkokouksensa auditoriossa. Ohjelma 
saatiin kokouksen jälkeen jatkumaan normaalisti. Onneksi vuorossa oli vitsikäs 
Romanov, joka sai yleisön huomion pysymään asiassa, vaikka kaikilla vatsat 
olivatkin täynnä. 
 
Kahvitauolla kuului jo paljon rupattelua. Sivukorvalla kuulin kehuja päivän 
ohjelmasta ja tarjoiluista, jee! Yksi osallistuja tuli kertomaan meille, ettei ollut saanut 
teatterilippuaan. Saimme annettua hänelle heti uuden lipun, koska meillä oli lippu 
henkilölle, joka ilmoitti olevansa sairaana. Yritimme Kaarinan kanssa selvittää asiaa, 
miten näin oli päässyt käymään, mutta emme löytäneet vastausta. Onneksi olimme 
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tällaisen tilanteen varalle varmistaneet Porin teatterilta, että meillä oli mahdollisuus 
ostaa lisää lippuja, jos halukkaita olisikin enemmän kuin oli ilmoitettu. 
 
Ensimmäinen päivä sujui kokonaisuudessaan hyvin. Aikataulu piti, eikä suurempia 
kömmähdyksiä sattunut. Oikeastaan teatterilipun puuttuminen oli ainoa sekaannus. 
Päivälliselle kokoonnuimme Porin keskustassa sijaitsevaan ravintolaan, jonka nimi 
oli sopivasti Kirjakauppa.  Päivällisen tarjosi yksi yhteistyökumppanimme. Tosin 
heidän edustajansa saapui reippaasti myöhässä, jolloin osa ihmisistä oli jo aloittanut 
ruokailunsa. Päivällisen jälkeen minun päiväni oli pulkassa, mutta toiset jatkoivat 
vielä teatterin pariin. 
 
Perjantai aamulla aurinko paistoi, vaikka uutisissa uhkailtiinkin Islannin 
tuhkapilvellä. Ohjelma oli määrä alkaa yhdeksältä. Matkalla sairaalaan tapasin 
muutaman osallistujan, ja kuljin heidän kanssaan sisälle. Eilinen teatteriesitys oli 
selvästi puhuttanut katsojiaan, sillä esitystä puitiin vieläkin. Aikataulun mukaisesti 
aloitimme yhdeksältä, ja ohjelma lähti rullaamaan. Ensimmäisellä tauolla nautimme 
mehua ja hedelmiä. Olimme tarkoituksella ottaneet tähän kohtaan kevyemmän 
välipalan, sillä kaikki osallistujat yöpyivät hotelleissa, joissa he olivat jo nauttineet 
aamupalaa. Tauon jälkeen oli vuorossa kirjallisuus- sekä kuvaterapiaa. 
Ensimmäisessä luennossa yleisökin pääsi mukaan runojen muodossa. 
Kirjallisuusterapia luento venyi noin vartin pidemmäksi mitä oli tarkoitus. Huomasin 
yleisön ilmeistä ja olemuksista, että se alkoi olla puuduttavaa. Luennoitsija taisi vain 
olla niin innoissaan asiastaan, ettei huomannut ajan kulkua. Eikä ohjelma siitä kovin 
paljoa heittänyt, ja aika saatiin kurottua takaisin. Terapialuentojen jälkeen menimme 
lounaalle. Tällä kertaa moni osasi jo kulkea sinne omasta muististaan. Lounaan 
jälkeen oli vielä pari luentoa, jonka jälkeen kirjastopäivät olivat ohi. Lopussa Kaarina 
vielä muistutti ihmisiä palautelomakkeiden täyttämisestä. 
 
Kirjastopäivien päätyttyä kokosin palautelomakkeet, joita oli mukavasti. Mitään sen 
suurempaa siivoamista ei päivien jälkeen ollut, joten kokosimme vain omat 
tavaramme. Sovimme Kaarinan kanssa että pidän heidät ajan tasalla opinnäytetyöni 
etenemisestä, ja toimitan heille palautelomakkeet sitten kun olen saanut kaikki 
tarvittavat tiedot koottua. Kaiken kaikkiaan tapahtuma sujui loistavasti. Ihmiset 
kiittelivät lähtiessään, ja tunnelma oli rento ja hauska koko tilaisuuden ajan. 
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Olen todella iloinen, että valitsin toiminnallisen opinnäytetyön, ja sain sille tilaajan. 
Projektityyppinen työskentely, sekä tapahtumajärjestäminen ovat todella 
mielenkiintoisia aiheita, ja uskon ettei kummastakaan voi koskaan tietää tarpeeksi. 
Joka kerralla oppii jotain uutta. Toivottavasti pääsen tulevaisuudessakin 
työskentelemään vastaavissa projekteissa.” 
7 ASIAKASPALAUTEKYSELY JA TULOKSET 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuksellisia menetelmiä käytetään 
väljemmässä merkityksessä kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä. Keinot tiedon 
keräämiseen ovat samat, mutta saatuja tietoja käytetään toiminnallisissa töissä 
toiminnan tukena. Toiminnallista opinnäytetyötä varten tehty selvitys nojautuu 
teoreettiseen viitekehykseen vain heikosti tai ei laisinkaan. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 56-59.) Jokaisen tapahtuman päätteeksi tulee osallistujilta kysyä palautetta. 
Tapahtuman järjestäjän on tärkeää tietää, miten eri osa-alueissa oli onnistuttu. 
Osallistujilta saatua palautetta verrataan ennen tapahtumaa asetettuihin tavoitteisiin. 
Näin saadaan tietää tapahtuman onnistuneisuus osallistujanäkökulmasta. Saatu 
palaute kerätään talteen ja sitä pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa. Palautetta 
voidaan kerätä kirjallisena tai sähköisenä, tai joskus myös puhelimitse. Yksi tapa on 
antaa osallistujille palautelomake täytettäväksi, jonka he voivat palauttaa joko 
tapahtumapaikalla tai postitse myöhemmin. Nykyään myös sähköinen palautelomake 
on suosittu. Se voidaan lähettää osallistujille sähköpostitse tai lähettää heille linkki 
palautelomakkeeseen. (Vallo & Häyrinen 2008, 171-172). 
 
Opinnäytetyötäni suunnitellessa tulin ohjaajani kanssa siihen lopputulokseen, että 
kirjallinen palautelomake toimisi parhaiten. Kirjallinen lomake voidaan jakaa heti 
paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä ja kerätä tapahtuman lopussa. Näin 
säästytään vastauksien odottamiselta. Keskustelin asiasta myös projektiryhmäni 
kanssa, ja he olivat yhtä mieltä. Suunnittelin vain yhden sivun pituisen, selkeän 
palautelomakkeen. Lomakkeen alussa kerroin opinnäytetyöstäni, ja palautekyselyn 
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vastausten käyttämisestä osana työtäni. Palautelomake haluttiin pitää yksinkertaisena 
ja helppona vastata. Sisältöön saimme silti kaiken tarvittavan. Alussa on hieman 
taustatietokysymyksiä, joiden vastauksia voidaan hyödyntää tulevien 
sairaalakirjastopäivien suunnittelussa. Taustaselvitysten jälkeen olivat kysymykset, 
joissa tuli arvoida tapahtuman eri osa-alueita asteikolla 1-5 (erittäin huono-erittäin 
hyvä). Näissä kysymyksissä oli myös mahdollisuus vastata eos (en osaa sanoa). 
Lopussa kysyin vielä kokonaisarvosanaa tapahtumalle samalla asteikolla kuin 
aikaisemmatkin kysymykset (1 erittäin huono – 5 erittäin hyvä). Jokaisella oli myös 
mahdollisuus kirjoittaa vapaan sanan kommentti. Palautekyselyn tuloksia käytän 
tässä opinnäytetyössä yhtenä arviointikriteerinä tapahtuman onnistumisesta, sekä 
projektin tavoitteiden saavuttamisesta. Tuloksien avulla pystytään myös kehittämään 
tulevia Valtakunnallisia sairaalakirjastopäiviä. 
 
Valtakunnallisille sairaalakirjastopäiville osallistuneet henkilöt saivat saapumisen 
yhteydessä palautelomakkeen. Tämä lomake sisälsi yksinkertaisia kysymyksiä, 
joiden avulla voimme selvittää tapahtuman onnistuneisuutta osallistujien 
näkökulmasta. Palautelomakkeiden tulokset hyödyttävät sekä opinnäytetyötä että 
tulevia sairaalakirjastopäiviä. Halusimme pitää lomakkeen lyhyenä, yksinkertaisena 
ja helppona vastata. Pituudeksi päätimme yhden sivun, sillä pidempiin kyselyihin ei 
välttämättä vastattaisi niin helposti. Kyselylomakkeen alussa kysellään hieman 
vastaajan taustatietoja, mutta henkilöllisyys pysyy tuntemattomana. Vastauksia tuli 
kaiken kaikkiaan 27 kappaletta, joka mielestäni oli aika hyvin, sillä koko 
tapahtumaan osallistui 35 henkeä joista kaksi kuului järjestäjiin, eivätkä näin ollen 
vastanneet palautekyselyyn. 
 
 
Kuvio 1. BMF Ry:n jäsenet 
Jäsen
Ei Jäsen
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7.1 Taustatiedot 
Valtakunnallisten sairaalakirjastopäivien pääjärjestäjä on BMF Ry. Tapahtumaan 
ovat tervetulleita jäsenet ja ei jäsenet, mutta osallistumismaksu on jäsenille halvempi. 
Jäsenien määrä on joka kerralla ollut suurempi, kuten tälläkin kertaa. BMF Ry:n 
jäseniä ilmoitti olevansa 21 osallistujaa. Ei jäseniä oli vain kuusi. Yhtään tyhjää 
vastausta ei tullut. 
 
 
Kuvio 1. Millaisessa kirjastossa työskentelette? 
 
Toisena kysymyksenä oli millaisessa kirjastossa työskentelette? Jokainen vastasi 
tähän kohtaan. Ammattikorkeakoulujen kirjastoista tuli yhteensä 13 osallistujaa, kun 
yliopistojen kirjastoista tuli vain kuusi henkeä (Kuvio 1). Muista kirjastoista oli 
tulijoita yhteensä kahdeksan, joista suurimpana yksittäisenä ryhmänä olivat neljä 
sairaalakirjastosta tullutta. Muita kirjastoja olivat Suomen Punaisen Ristin 
veripalvelu, tutkimuslaitoksen tietopalvelu sekä erikoiskirjasto. 
 
 
Kuvio 2. Osallistuminen sairaalakirjastopäiville 
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Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät olivat kaksipäiväiset. Kysyimme lomakkeessa 
osallistumispäivistä, sillä joskus osa ihmisistä osallistuu vain toisena päivänä. 
Edellisillä kerroilla suurin osa on läsnä molempina päivinä. Niin myös tällä kertaa. 
Ainoastaan yksi kyselyyn vastanneista osallistui vain toisena päivänä. Syyksi hän 
ilmoitti kiireen töissä. Loput 26 vastanneista olivat läsnä sekä torstaina 15.4. että 
perjantaina 16.4. (Kuvio 2). 
7.2 Mielipide 
Kyselyn toisessa vaiheessa kyselimme mielipiteitä järjestelyjen onnistumisesta. 
Vastaajat ympyröivät vastauksensa asteikolla 1-5, jossa 1 vastasi erittäin huonoa ja 5 
erittäin hyvää. Lisäksi oli mahdollisuus vastata eos eli en osaa sanoa. 
 
 
Kuvio 3. Tapahtumapaikan sijainti 
 
Kokonaisuudessaan tapahtumapaikan sijainti oli onnistunut, sillä vain yksi henkilö 
ympyröi kohdan 2. Loput vastaajista olivat tyytyväisiä tapahtumapaikan sijaintiin. 
Seitsemän vastaajista ympyröi 4 ja 19 ympyröi 5 (Kuvio 3). SATSHP Ky:n 
tieteellinen kirjasto toimii Satakunnan keskussairaalan tiloissa. Sen vuoksi 
valitsimme tapahtumapaikaksi Satakunnan keskussairaalan. Se sijaitsee Porin 
keskustan välittömässä läheisyydessä, ja esimerkiksi rautatieasema ja linja-
autoasema ovat kävelyetäisyydellä. Moni kehui valintaamme tapahtumapäivänä, sillä 
suurin osa oli saapunut junalla. 
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Kuvio 4. Opasteet & Järjestelyt paikanpäällä 
 
Olimme varustaneet Satakunnan keskussairaalan sisäänkäynnin ensimmäisillä 
opasteilla Valtakunnallisista sairaalakirjastopäivistä. Opasteita oli koko reitin varrella 
aina auditoriolle asti. Vastauksien perusteella ne olivat riittävät, sillä 17 ihmistä oli 
arvioinut opasteet erittäin hyviksi, ja seitsemän vastaajaa hyviksi. Yksi vastaajista 
arvioi ne huonoksi, ja yksi keskinkertaisiksi. Vain yksi ei osannut sanoa. Järjestelyt 
paikan päällä oli vastaajien mielestä hoidettu hyvin, sillä vain yksi ei osannut sanoa, 
neljän mielestä ne olivat hyvät ja loput 22 ympyröivät erittäin hyvän (Kuvio 4). 
 
 
Kuvio 5. Luennot 
 
Kokonaisuudessaan luennot olivat vastaajien mielestä kiinnostavia. Yhdentoista 
vastaajan mielestä kiinnostavuus oli hyvä, ja loppujen 16 vastaajan mielestä erittäin 
hyvä. Luennot koettiin myös hyödyllisiksi. Yksitoista vastaajaa oli sitä mieltä että 
luentojen hyödyllisyys oli hyvä, ja 16 vastasi erittäin hyvä. Vain yhden mielestä 
luentojen hyödyllisyys oli keskinkertaista (Kuvio 5). 
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Kuvio 6. Iltaohjelma 
 
Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät kestivät kaksi päivää. Niinpä halusimme 
ensimmäisen päivän illalle jotain kevyempää ohjelmaa. Valitsimme teatteri-illan, 
jossa esitettäisiin Sofi Oksasen kirjoittama teos ”Puhdistus”. Suurin osa osallistujista 
oli erittäin tyytyväisiä valintaan (Kuvio 6). Kaksikymmentä vastaajaa ympyröi 
erittäin hyvän, ja viisi hyvän. Vain yksi vastaajista ei pitänyt niin paljon ohjelmasta, 
sillä hän oli valinnut sen huonoksi. Yksi vastaajista osallistui vain yhtenä päivänä, 
eikä hän ollut läsnä iltaohjelmassa. Niinpä saimme myös yhden en osaa sanoa –
vastauksen.  
 
 
Kuvio 7. Ruokailut/tarjoilu 
 
Molempien päivien ohjelma oli tauotettu siten, että osallistujille tarjottiin joka tauolla 
jotain pientä välipalaa auditorion aulassa. Sen lisäksi molempina päivinä 
ruokailimme Satakunnan keskussairaalan ruokalassa. Tarjoiluista oli pidetty, sillä 
kuuden vastaajan mielestä tarjoilut olivat hyvät, ja 20 vastaajan mielestä erittäin 
hyvät. Yksi vastaaja ei osannut sanoa. 
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7.3 Kokonaisarviointi 
 
 
Kuvio 8. Vastasiko tapahtuma odotuksianne? 
 
Kysyimme loppuosassa osallistujilta oliko tapahtuma vastannut heidän odotuksiaan. 
26 vastaajista vastasi kyllä. Yksi vastaajista oli vastannut ei (Kuvio 8).  Perustelu 
vastaukselle oli, ettei hän  ”osannut odottaa mitään näin hyvää tapahtumaa”. Kaiken 
kaikkiaan olimme siis onnistuneet täyttämään odotukset. Pyysimme vastaajia myös 
antamaan kokonaisarvosanan tapahtumasta, asteikolla 1-5 kuten aikaisemmissakin 
kohdissa. Vastauksia tuli 27, mutta huomioin keskiarvossa vain 26 vastausta, sillä 
yhden vastauksen kanssa oli epäselvyyttä. Vastaaja ei ollut selkeästi laittanut yhtä 
numeroa, eikä numeerinen arvostelu vastannut kirjallista arvostelua. Keskiarvoksi 
näistä 26 vastauksesta tuli  4,70. Olimme erittäin tyytyväisiä tähän tulokseen. 
 
7.4 Vapaat kommentit 
Kyselylomakkeen loppuun olin jättänyt kohdan, jossa vastaaja sai vapaasti kertoa 
mistä piti, mistä ei pitänyt, ja mahdolliset kehitysehdotukset. Vapaan sanan kohta oli 
hyödynnetty 20 lomakkeessa, ja ne kuvastivat hyvin heidän mielipiteitään 
tapahtumasta. Joissain vastauksissa oli jätetty erikseen vastaajan nimi, mutta olen ne 
poistanut näistä vastauksista. Palautelomakkeessa ei ollut erikseen pyydetty 
jättämään yhteystietoja, joten yhtenäisyyden vuoksi en niitä ole mukaan ottanut. 
Kahdessa vastauksessa oli sana, joka oli vaikea tulkita. Nämä kohdat olen merkinnyt 
Kyllä
Ei
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kolmella tähdellä ***. Muuten olen vastaukset laittanut juuri sellaisena kuin ne on 
lomakkeissa ollut. 
 
”Aikataulussa pysyminen pe (kirjallisuus terapia vei 15min seuraavan puhujan 
aikaa). Muuten aivan mahtavaa. Puhdistus kirjan lukemisen & yhden 
teatterikokemuksen jälkeen yhä/edelleen/vielä/taas vavisuttava & ravisuttava 
kokemus.” 
 
”Kirjallisuusterapia osuus oli erittäin hyvä – syntyi vuoropuhelu. Saman tyyppistä 
osallistumista/vuorovaikutusta lisää. Ryhmätyöskentelyä voisi kokeilla aiheina esim. 
asiakaspalvelu, sisältäen viestintä tms. Seminaari tila voisi olla muu kuin auditorio 
(osallistujat kovin hajallaan).” 
 
”Ohjelma oli mielenkiintoinen (miinus tulee perjantain ohjelman kirjallisuusterapia-
luennosta, josta en itse henkilökohtaisesti perustanut). Torstain päivällinen olisi 
voinut olla paikassa, jossa olisi syöty ’yhdessä isommassa pöydässä’, nyt 
hajaannuttiin liikaa. Paikka oli muuten hyvä. Suuret kiitokset hyvistä 
kirjastopäivistä!” 
 
”Terveysportti, kirjallisuusterapia” 
 
”Virkistyin sekä henk.koht. että työni puitteissa: virkistävää keskustella kollegojen 
kanssa.” 
 
”Romanov oli hyvä, samoin Riihimaa, Vuorenmaa sekä Hautala & heidän luentonsa. 
Teatteriesityksen valinta ei ollut mielestäni paras mahdollinen, sen olisi voinut valita 
toisin.” 
 
”Kohokohtia luennoista: kirjallisuusterapia, kuvataideterapia ja näyttöön perustuvan 
hoitotyön tiedonhaun opetus, iltaohjelmassa teatteriesitys oli todella upea. Järjestelyt 
kaikkiaan tosi sujuvia, seminaarissa mukava tunnelma.” 
 
”Kiitokset upeasta kahdenpäivän sessiosta! Mahtavat luennoitsijat mukaan lukien 
’omat opet’ (Tuulevi). Kiitokset mukavasta seurasta ja *** ohjelmasta.” 
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”Arvostan monipuolisuutta;hieno tunnelma” 
 
”Monipuolinen ohjelma, ei liian kiireinen” 
 
”Erityisen hyvin aikataulutettu! Monipuolinen! Toiminnallisuus on hyvä välipalana, 
se aktivoi” 
 
”Virkistävät välipalat!” 
 
”Hyvä rytmi päivillä: tauot, luennot, päättymisaika/aloitusaika. Miellyttävä 
tunnelma” 
 
”Aikataulu loistava: esitykset napakoita, sopivan lyhyitä (30min) suurin osa. 
Aikataulussa pysyttiin hyvin paitsi Vuorenmaan olisi voinut panna ruotuun (tosin oli 
varmaankin uusi luennoitsijana). Päivien pituus hyvä. Uskomattoman halpaa 
koulutusta. NPH eläväksi/Ovaska – mielenkiintoinen, hyödyllinen. 
Terveysportti/Romanov – hyödyllinen. Terapiat – hauskoja. Kela/Bjon – Ihailtavaa 
tarkkuutta, innostava. Tietokannat kaikki tarpeellisia ja hyödyllisiä. Kiitos! Olen 
kuullut aiemmin, että BMF:n koulutuspäivät ovat korkeatasoisia ja hyödyllisiä. 
Ensikertalaisena olen tyytyväinen.” 
 
”Ruokailut olivat tosi hyvät, ohjelma oli hyvää, tauot olivat oikeilla paikoilla. 
Kiitos!” 
 
”Kokonaisuutena erittäin onnistunut. Mietin miksi en ole osallistunut aiemmin 
sairaalakirjastopäiville, mitä olenkaan menettänyt?! Päivällinen ja erityisesti teatteri 
kruunasivat päivät. Erittäin hyvää ruokaa myös kasvissyöjille, mikä ei ole aivan 
tavallista.” 
 
”Ohjelma oli mielenkiintoinen. Jalkatila auditoriossa oli hieman ahdas, mikä 
pidemmissä osuuksissa hieman haittasi. Kokonaisuutena kuitenkin mukavat päivät.” 
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”Kiitokset Kaarinalle hyvistä järjestelyistä ja huolenpidosta päivien aikana. Oli 
kiinnostavaa nähdä Porin kaunis teatteritalo ja seurata ajatuksia herättävää Puhdistus-
teatteriesitystä. Luennot olivat kaikki omalla tavallaan mielenkiintoisia, erityisesti 
perjantaiaamun luennot yllättivät positiivisesti ja loivat uusia näkökulmia 
ajatteluun!” 
 
”Monipuolinen ohjelma, kirjallisuus- / taideterapia luennot laajensivat näkökulmaa 
mukavasti. Luennoista Terveysportti oli hyödyllisin. Ebscon *** the library myös 
hyvä. Mukava keskeytys arjen työrutiineihin tuli tätä kautta ja samalla oli mukavaa 
yhdessäoloa kollegojen kesken.” 
 
”Esim. Kalle Romanov hyvä esiintyjä ja aihe/ohjelma. Joidenkin esitysten aiheet 
tuttuja, mutta silti hyödyllisiä. Teatteriohjelma loistava! Tarjoilut runsaita! 
Mielenkiintoiset: kirjallisuusterapia ja kuvataideterapia. ’Kaupallinen tarjonta’ 
asiallista.” 
8 YHTEENVETO 
 
Tämä opinnäytetyö sisältää kirjallisen katsauksen toiminnastani Valtakunnallisten 
sairaalakirjastopäivien järjestämisessä. Tapahtuma pidettiin Porissa huhtikuussa 
2010. Kirjallinen osa koostuu sekä teoreettisesta että toiminnallisesta osuudesta. 
Teorian ohessa olen kertonut mahdollisimman konkreettisesti, miten 
Valtakunnallisten sairaalakirjastopäivien järjestäminen käytännössä toteutettiin, ja 
miten sovelsin teoriasta oppimaani käytännössä. Olen tehnyt tekstistä 
mahdollisimman lukijaystävällisen, jotta jokainen lukija pääsee hyvin mukaan ja 
ymmärtää, mitä on tehty ja miten. 
 
Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät järjestetään joka toinen vuosi jossain päin 
Suomea. Vuoden 2010 vastuukirjastoksi oli valittu SATSHP Ky:n tieteellinen 
kirjasto, joka sijaitsee Satakunnan keskussairaalassa Porissa. Minulle koko 
kirjastoala oli melko vieras, mutta pääsin nopeasti kärryille. Yhteisenä 
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tavoitteenamme oli järjestää onnistunut tapahtuma. Onnistuneen tapahtuman 
järjestäminen vaatii huolellista suunnittelua. Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät 
on kattotapahtuma, sillä tapahtumalle annetaan joka kerta valmis teema ja konsepti. 
Järjestävän kirjaston vastuulle jää teeman soveltaminen ohjelmistoon, 
tapahtumapaikan valinta sekä käytännön järjestelyt. Tapasin Kaarinan ja Miian 
ensimmäisen kerran marraskuussa, mutta tammikuussa aloitimme varsinaisen 
suunnittelun. Aikaa oli runsaasti, mikä oli mielestäni hyvä asia. Aina ei voi tietää, 
mitä sattuu. Siksi on hyvä varata runsaasti pelivaraa, jotta vältytään ikäviltä 
yllätyksiltä. 
 
Suunnitteluvaiheessa minun tehtäväkseni tuli iltaohjelman suunnittelu ensimmäiselle 
päivälle. Päiväohjelmasta vastasivat Kaarina ja Miia yhdessä BMF Ry:n hallituksen 
kanssa. Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät on sekä asia- että viihdetapahtuma. 
Pääpaino on silti asiatapahtumalla. Koska päiväohjelma sisältää asialuentoja, 
haluttiin illalle jotain rennompaa yhdessäoloa. Mietin erilaisia vaihtoehtoja, mitä 
Porissa voi torstaisin tehdä. Lisäksi päivällinen tuli liittää iltaohjelmaan. Pyysin 
tarjouksia muutamasta ravintolasta, jotka sijaitsevat Porin keskustassa. Houkuttelevin 
vaihtoehto oli Ravintola Kirjakauppa. Kuulin että edellisillä kirjastopäivillä on ollut 
tapana mennä katsomaan teatteriesitystä. Niinpä selvitin Porin kaupunginteatterin 
ohjelmistosta, mikäli torstaina olisi näytäntöjä. Sofi Oksasen Puhdistus oli juuri 
tuolloin ohjelmistossa. Tiesin ennestään että näytelmään pohjautuva kirja on ollut 
suurmenestys, joten uskoin esityksen olevan jopa parempi. Tiedustelin ryhmähinnat 
ja varaustilanteen. Näin iltaohjelmaksi muodostui päivällinen Ravintola 
Kirjakaupassa, josta siirryttiin kävellen Porin kaupunginteatteriin katsomaan 
Puhdistusta. Teatteriesityksen väliajalla tarjottiin kahvit. 
 
Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät järjestettiin projektiluontoisesti. Projektille 
ominaista on sen kertaluonteisuus, määritellyt tavoitteet ja aikaraja. Tämä määritelmä 
sopi hyvin tapahtumallemmekin. Työn eri vaiheissa olen laatinut 
projektisuunnitelman, projektityöpäiväkirjan sekä projektiraportin. Kokonaisuutena 
työskentely eteni aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. Pienet tehtävät työn 
edetessä jakautuivat tasaisille väliajoille, jolloin kiirettä ei tullut. Tapahtuman 
lähetessä työmäärä toki kasvoi, mutta aikaa riitti kaikkeen. Kirjoitin opinnäytetyöni 
teoriaosuuden ennen itse tapahtumaa, joka auttoi hahmottamaan kaikkia eri 
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näkökulmia, joita tapahtumanjärjestämisessä on. Tapahtuman jälkeen kirjoitin 
yhteenvedon osallistujilta kerätyistä palautteista, ja toimitin sen Kaarina Hakulalle. 
 
Tapahtuman luonteen huomioon ottaen onnistuimme mielestäni hyvin ohjelman, 
tilojen ja ruokailun suhteen. Paketti pysyi hyvin kasassa. Missään vaiheessa emme 
joutuneet muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmiamme, mikä teki asioista helpompia. 
Jo itse tilaisuudessa saimme suullisesti hyvää palautetta ja kehuja järjestelyistä. 
Lopullisen varmistuksen saimme kirjallisista palautelomakkeista, joissa 
tapahtumamme arvosanaksi annettiin 4,7. Paras mahdollinen olisi ollut 5, joten 
saamamme arvio oli erinomainen. Muutkin palautelomakkeen numerot olivat pääosin 
hyviä. Vain muutamaan kohtaan olimme saaneet arvosanan 2. Nämä heikommat 
arvosanat tulivat kohdista, joita on mielestäni vaikea saada kaikille sopivaksi. 
Esimerkiksi iltaohjelma, sillä yksi henkilö ei pitänyt juuri siitä näytelmästä, jonka 
olin valinnut. Harvemmin mikään tapahtuma saadaan järjestettyä niin, että kaikki 
ovat tyytyväisiä kaikkeen, joten tuo keskiarvo 4,7 koko tapahtuman onnistumisesta 
on loistosuoritus! 
9 POHDINTA 
 
Aloittaessani opinnäytetyön aiheen miettimisen olin varma, että haluaisin tehdä 
toiminnallisen opinnäytetyön. Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen oli minulle 
mielekkäämpi vaihtoehto, sillä halusin päästä konkreettisesti tekemään jotain 
näkyvää. Ongelmana oli työn tilaajan puuttuminen. Pidin korvani auki, mutta kukaan 
ei tuntunut kaipaavan toiminnallista apua. Onneksi sain ystävältäni vinkin 
Valtakunnallisista sairaalakirjastopäivistä. Sain Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän (SATSHP ky) tieteellisen kirjaston yhteystiedot ja parin päivän 
mietinnän jälkeen otinkin heihin yhteyttä. Menin tapaamaan Kaarina Hakulaa sekä 
Miia Ulasta Satakunnan keskussairaalaan, jossa heidän kirjastonsa sijaitsi. 
Keskustelimme tapahtumasta ja minun osuudestani järjestelyissä. Tehtävä kuulosti 
mielenkiintoiselta, ja tiesin oppivani paljon uusia asioita. Niinpä hyväksytin aiheeni 
ja aloin hommiin. 
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Mielenkiintoisinta minulle oli päästä käyttämään omia taitojani käytännössä. 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa on melko teoriapainoitteista, jolloin konkreettinen 
työ syvensi opittua teoriaa. Tapahtuman järjestäminen projektityönä oli haastava, 
mutta opettava. Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät –tapahtuma oli juuri sopivan 
kokoinen, jolloin työmäärä ei ollut liian suuri. Tilaisuuteen odotettiin korkeintaan 80 
osallistujaa, mutta 50 henkilöä pidettiin todennäköisimpänä. Lopulta paikalle tuli 37 
osallistujaa. Meillä oli projektissa hyvä kolmen hengen tiimi, jonka kanssa 
työskentely toimi sujuvasti. Tämä oli ainutkertainen tilaisuus päästä todistamaan 
opitut taitonsa käytännössä. Projektiluontoinen työ sopi minulle hyvin ja voin 
kuvitella itseni samantapaisissa töissä myöhemminkin. Oli hienoa olla mukana 
suunnittelemassa tapahtumaa, osallistua sen järjestelyihin sekä nähdä miten kaikki 
toimi käytännössä. Kaiken kruunasi osallistujilta saatu palaute, joka jätti hyvän 
mielen. 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni olen oppinut paljon uutta. Niistä yksi tärkein oli 
organisointikyky. En ole aina ollut hyvä organisoimaan asioita, mutta tämän työn 
edetessä olen sen jalon taidon oppinut. Olen käytännössä nähnyt miten paljon hyvä 
organisointi vaikuttaa lopputulokseen. Etenkin tapahtumanjärjestämisessä, jossa 
projektiluontoisesti tehty suunnittelu ja toteutus opettivat paljon. Toiminnallinen 
opinnäytetyö oli siis juuri oikea valinta minulle.  
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 LIITE 1 
PROJEKTISUUNNITELMA 
 
1 YHTEENVETO 
 
Tämä projekti toteutetaan toiminnallisena opinnäytetyönä, joka on ammattikorkeakouluissa 
vaihtoehtona tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Tarkoituksena on järjestää hyvin suunnitellut ja 
organisoidut joka toinen vuosi pidettävät valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät Porissa 15.-16.4.2010. 
Opinnäytetyön tilaaja on Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tieteellinen kirjasto. 
 
Tämä on ensimmäinen kerta kun kyseinen tapahtuma järjestetään Porissa. Kaupungin  ja vastuussa 
olevan kirjaston päättää Bibliothecarii Medicinae Fenniae Ry. Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän tieteellinen kirjasto sijaitsee Satakunnan keskussairaalassa. Vakituisia työntekijöitä on 
kaksi: Kaarina Hakula ja Miia Ulanen. He toimivat projektin johtajina. Osa vastuusta on annettu 
tämän opinnäytetyön tekijälle. 
 
 
2 TAUSTAA 
 
Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät järjestetään joka toinen vuosi jossain päin Suomea. BMF Ry 
päätti vuoden 2009 kevätkokouksessaan että vuoden 2010 kirjastopäivät pidettäisiin Porissa. 
Satakunnan Keskussairaalan tieteellisessä kirjastossa on vain kaksi vakituista työntekijää, joten he 
halusivat ylimääräisen auttavan käden tilaisuuden suunnitteluun sekä käytännön järjestämiseen. 
Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailun opiskelija Säde Soini tekee tapahtumasta projektin osana 
toiminnallista opinnäytetyötä. Hänen vastuualuettaan ovat osallistujien majoitus, vapaa-ajan ohjelman 
suunnittelu ja toteutus torstai-illalle sekä pienempiä askareita projektin tiimoilla. 
 
Kirjastopäivien teema päätetään BMF Ry:n tammikuun kokouksessa, jossa samalla mietitään alustavia 
luennoitsijoita. Lopullinen vastuu luennoitsijoista on kuitenkin vastuu kirjastolla. 
 
 
3 TAVOITTEET 
 
Projektin tavoitteena on järjestää hyvin organisoitu tapahtuma, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa alan 
ammattilaisille. Teeman luennoitsijoille antaa BMF Ry. Tapahtuman luonne määräytyy pitkälti BMF 
Ry:n edellisistä vastaavanlaisista tapahtumista. 
 
 Ensimmäisen päivän illalle on tarkoitus suunnitella vaapaa-ajan ohjelmaa. BMF Ry ei puutu tähän, 
joten tapahtuman järjestäjille on annettu vapaat kädet. Iltaohjelman tavoitteena on viihdyttää 
osallistujia, sekä keventää muuten niin asiapitoista luentopäivää. 
 
 
4 PROJEKTI ORGANISAATIO 
 
Projektin tilaaja on Bibliothecarii Medicinae Fenniae Ry. Projektin toteutuksesta vastaa Satakunnan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tieteellinen kirjasto yhteistyössä Säde Soinin kanssa. Kirjaston 
työntekijät ja opinnäytetyön tekijä ovat keskenään sopineet vastuualueet. Säde Soinin vastuulle on 
annettu 15.4.2010 iltaohjelman suunnittelu ja toteutus, sekä majoituksen sopiminen halvemmilla 
hinnoilla. Lisäksi hän hankkii osallistujille tilaisuudess jaettavaa materiaalia, kuten Porin kartat. Hän 
myös toteuttaa palautekyselyn ja vastausten analysoinnin. Tarpeen mukaan hän auttaa Kaarina 
Hakulaa ja Miia Ulasta päiväohjelmien kokoamisessa ja käytännön järjestelyissä.  
 
 
Kuvio 2. Projektiorganisaation rakenne 
 
5 TYÖSUUNNITELMA 
 
Projektin ensimmäinen vaihe on projektityöryhmän valitseminen sekä tehtäväalueiden jako. Alustavaa 
päivämäärää tulee miettiä ajoissa, vaikka lopullinen päätös tulee BMF Ry:n tammikuun kokouksessa. 
Kun päivämäärät ovat varmistuneet voidaan varata tarvittavat tilat, selvittää majoitusmahdollisuudet, 
ottaa yhteyttä sponsoreihin ja suunnitella iltaohjelma. 
 
Opinnäytetyön tekijä sai vinkin tapahtumasta marraskuussa 2009. Tarkemmin asiasta juteltiin 
joulukuun alussa ja sovittiin että Säde Soini osallistuu projektiin. 
 
Tammikuu 2010 
BMF RY
SATSHP,
Tieteellinen 
kirjasto
Säde Soini
 Valtakunnallisten sairaalakirjastopäivien päivämäärä sovitaan BMF Ry:n kokouksessa 18.1.2010. 
Välittömästi sen jälkeen varataan luentotilat, otetaan yhteyttä luennoitsijoihin sekä sponsoreihin, 
kysytään Scandic, Sokos Hotel Vaakuna, Amado sekä Cumulus hotelleista halvempaa majoitusta sekä 
suunnitellaan iltaohjelma. Alustavasti pyydetään tarjouksia kahvituksista sekä ruokailuista, jonka 
jälkeen selvitetään budjetti. 
 
 
26.2.2010 
Heti kun luennoitsijat on saatu selville ja ohjelmarunko tehty, laitetaan tiedot BMF Ry:n kotisivuille. 
Viimeistään 26.2.2010 mennessä. Samalla ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa. Iltaohjelmaan 
tehdään alustavat varaukset. 
 
26.3.2010 
Viimeinen mahdollinen päivämäärä ilmoittautua tapahtumaan BMF Ry:n kotisivujen kautta. 
Lopullisen osallistujamäärän selvittyä tehdään lopulliset varaukset ruoista ja kahvitarjoiluista. Tarkka 
budjetti selviää tässä vaiheessa. Illan ohjelmaan varataan ja maksetaan liput ilmottautuneiden 
maksamista osallistujamaksuista. 
 
Vko 14 (5.-11.4.2010) 
Ruokailut ja kahvitukset on sovittu. Oheismateriaalit on hankittu (Porin karttoja, nimilaput, ohjelmat 
tulostettuina) 
 
15.-16.4.2010 
Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät Porissa 
 
16.4.- lokakuu 2010 
Vastausten analysointi sekä projektin lopetus. Tulosten kirjaaminen opinnäytetyöhön. Tulosten 
antaminen projektin johtajille. 
 
Marraskuu 2010 
Valmiin opinnäytetyön palauttaminen arvioitavaksi 
 
  
Kuvio 3. Työjako 
6 RESURSSIT 
 
Projektin suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin, mutta aikaa ei silti tuhlata vaan tehdään alustava 
aikataulutus kullekkin vaiheelle, jotta asiat hoituvat ajallaan. Projektissa on mukana kolme henkilöä, 
joista opinnäytetyön tekijä on mukana täysipäiväisesti. Kukaan mukana olevista ei saa palkkaa 
projektin toteuttamisesta. 
 
Kaikilla kolmella on käytössään tietokoneet, internet sekä puhelimet. Niiden avulla hoidetaan 
tarjouspyynnöt, yhteydenotot BMF Ry:hyn sekä luennoitsijoihin sekä kontaktit toisten projektissa 
mukana olevien kesken. Tapaamisia järjestetään tarvittaessa. Mahdolliset tulostukset onnistuvat 
vastuu kirjaston tiloissa.  
 
Rahaa tapahtuman järjestämiseen ei juurikaan mene sillä BMF Ry kattaa luennoitsijoiden 
mahdollisesti pyytämät palkkiot. Lisäksi sponsorit avustavat tarjoiluissa. Osallistujat maksavat 
osallistumismaksun josta saadaan iltaohjelma maksettua. 
 
 
 
7 RISKIT JA OLETUKSET 
 
Projektia suunnitellessa on aina otettava huomioon siihen liittyvät riskit ja niiden hallinta. Tämän 
projektin riskit ovat melko pienet, sillä samantapainen tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi, joten 
kokemuksesta osataan tehdä arvioinnit luennoitsijoista sekä osanottajista. Projektia on tekemässä 
kolme henkilöä, joten jos yksi sairastuu on häntä paikkaamassa kaksi muuta. Jos sairaus iskee kahteen 
tai peräti kaikkiin samaan aikaan, niin projekti on vaarassa. Sen vuoksi asiat pyritään selvittämään ja 
tekemään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta jää varaa viivästyksille. 
 
Kaarina Hakula 
& Miia Ulanen
Päiväohjelma & 
Tilavaraukset
Tarjoilut
Budjetti & 
Sponsorit
Säde Soini
Iltaohjelma
Opasteet & 
Nimilaput
Jaettava 
oheismateriaali
 Riskien määrän ollessa melko pieni, on yleensä oletuksia enemmän. Oletuksina tässä projektissa 
voidaan pitää luennoitsijoita. Kaikki on alustavasti sovittu, mutta he voivat sairastua tai muusta syystä 
perua tulonsa. Se aiheuttaisi ohjelmaan aukon, joka tulee mahdollisuuksien mukaan korjata.  
 
 
8 PROJEKTIN TULOSTEN ARVIOINTI JA HYÖDYNTÄMINEN 
 
Projekti dokumentoidaan kirjottamalla opinnäytetyöraportti. Projektin arvioimiseen tarvittavaa 
materiaalia kerätään itse tapahtumasta havainnoimalla sekä palautekyselyn avulla. Projektin tuloksia 
hyödynnetään opinnäytetyöhön sekä auttamaan tulevien vastaavanlaisisten tapahtumien 
järjestämisessä. Valmis opinnäytetyö luovutetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
tieteelliseen kirjastoon sekä Satakunnan ammattikorkekoulun kirjastoon. 
 
  
 LIITE 2 
 
PROJEKTITYÖPÄIVÄKIRJA 
 
30.11. Menin tapaamaan Kaarina Hakulaa sekä Miia Ulasta Satakunnan keskussairaalaan. 
Keskustelimme valtakunnallisista sairaalakirjastopäivistä ja niiden järjestämisestä Porissa. Kävimme 
läpi eri tehtäviä ja kenen vastuulle mitäkin annettaisiin. Kokosin itselleni pienemmistä tehtävistä 
kokonaisuuden, josta saisin työstettyä toiminnallisen opinnäytetyön. 
 
1.12. Luonnostelin itselleni alustavaa projektisuunnitelmaa, ja hain muutamia kirjoja, jotka käsittelivät 
tapahtuman järjestämistä sekä projektinhallintaa. Kirjoitin ja lähetin aiheanalyysini 
koulutusohjelmavastaavalle. 
 
9.12. Sain vastauksen, että aiheanalyysini on mennyt läpi. Ohjaajani Sanna-Mari Renfors otti yhteyttä 
ja sovimme tapaamisen, jossa kävisimme tarkemmin läpi tulevaa opinnäytetyötäni. 
 
14.12. Tapasimme ensimmäisen kerran opinnäytetyön ohjaajani kanssa. Sain hyviä vinkkejä teorian 
muodostamisesta sekä lähdemateriaaleista. 
 
29.1. Laitoin alustavasti sähköpostia Porin suurimpiin hotelleihin Sokos Hotel Vaakunaan, Amadoon, 
Cumulukseen sekä Scandic hotelliin. Tiedustelin olisiko mahdollista sopia edullinen majoitushinta 
sairaalakirjastopäiville osallistuville henkilöille. 
 
3.2. Tapasimme Kaarinan ja Miian kanssa. Olimme olleet yhteydessä sähköpostitse, mutta odotimme 
BMF Ry:n varmistusta päivämääristä, jonka jälkeen pääsimme kunnolla suunnittelun pariin. 
Tapahtuman päivämääriksi varmistuivat 15.-16.4.2010. Olimme myös saaneet teeman: Kirjasto 
sairaalassa – terapiaa, tietoa, tutkimusta. Kävimme läpi alustavia luennoitsijoita. Jokainen kertoi 
nykytilanteesta omalla vastuualueellaan. Jaoimme myös uudet ilmaantuneet pikkutehtävät. 
 
4.2. Lähetin sähköpostia Rakastajat teatterille, joka on suosittu Porilaisten keskuudessa. Heiltä saa 
usein teatteri+ruokailu paketteja suuremmillekin ryhmille. Pyysin heiltä tarjousta kirjastopäiville 
osallistuvien iltaohjelmaan. 
 
5.2. Tähän mennessä olin saanut vastauksen Amado hotellista, Scandicista sekä Cumuluksesta. Olin 
sopinut kaikkiin hotelleihin halvemmat hinnat, jotka saa torstain 15.4. ja perjantain 16.4. välisestä 
yöstä tunnuksella ”sairaalakirjastopäivät”. Me ilmoitamme hinnat edelleen osallistujille, jotka voivat 
sitten itse valita mihin hotelliin varaavat huoneensa. Vaakunasta en ollut kuullut mitään, joten laitoin 
heille uudestaan sähköpostia. 
 
 6.2. Yksi pienemmistä tehtävistäni oli koota materiaalia, jota voidaan jakaa tilaisuuteen tulijoille. 
Näihin materiaaleihin kuului mm. Porin kartta. Laitoin sähköpostia Maisalle, josko minun olisi 
mahdollista hakea heiltä noin 80 kappaletta Porin karttoja. Viimeistelin myös tutkimussuunnitelmaani 
sekä projektisuunnitelmaa. 
 
9.2. Palautin tutkimussuunnitelman sekä projektisuunnitelman opinnäytetyöni ohjaajalle. 
 
12.2. Hain Maisasta Porin karttoja. He antoivat minulle sekä A4 kokosia revittäviä karttoja, sekä 
taiteltuja City-oppaita. Molempia noin 80 kappaletta. Otin uudestaan yhteyttä Rakastajat teatteriin, 
sillä en ollut saanut heiltä mitään vastausta tarjouspyyntööni. 
 
15.2. Rakastajat teatteri vastasi, ja ilmoitti ettei heillä ollut tilaa 15.4. illan esitykseen. Näin ollen 
laitoin sähköpostia Porin kaupungin teatteriin. Heillä oli ohjelmistossaan Sofi Oksasen Puhdistus, joka 
varmasti olisi katsomisen arvoinen. 
 
16.2. Porin kaupunginteatterilta tuli vastaus. Illan esitykseen klo 19 olisi tilaa suuremmallekin 
ryhmälle. Vastasin heille heti ja sain paikkavaraukset neljällekymmenelle hengelle. Sovimme, että 
ilmoitan kolmea viikkoa aikaisemmin lopullisen osallistujamäärän. Pidin myös 
suunnitteluseminaarini. Mitään sen suurempaa kritiikkiä ei tullut, eli ilmeisesti olen pysynyt 
ennakkosuunnitelmissani. 
 
23.2. Lähetin tarjouspyynnön Ravintola kirjakauppaan sekä Andalucia nimiseen ravintolaan. 
 
25.2. Tapaaminen Kaarinan ja Miian kanssa. Kävimme vielä läpi hotellien hinnat, jotka Kaarina 
ilmoittaa eteenpäin ilmoittautujille. Kerroin tilanteen Porin teatterin kanssa, sekä päivällisen kohdalla. 
Päädyin Ravintola Kirjakauppaan, sillä heillä oli tilaa suuremmallekin ryhmälle. Lisäksi sovimme että 
ruokailu tulee olemaan noutopöytä, josta jokainen saa itse koota annoksensa. 
 
10.3. Kirjastopäivien suunnittelua Kaarinan ja Miian kanssa. Kävimme läpi asioita, joita 
palautelomakkeessa kysyttäisiin. Lopullinen muotoilu ja asettelu jäisi minun vastuulleni. Sovimme 
myös opasteiden suunnittelusta, joka olisi minun vastuullani. Kävimme Kaarinan kanssa läpi reitin, 
jota osallistuja kulkisivat auditorioon. Merkitsin itselleni kohdat, joihin opasteita kaivataan. 
 
11.3. Tapaaminen Sanna-Marin kanssa. 
 
15.3. Kaarina lähetti sähköpostiin BMF Ry:n logon, jota tulisin käyttämään opasteissa. Aloitin 
opasteiden suunnittelun ja luomisen, ja lähetin ne vielä Kaarinan hyväksyttäväksi. 
 
 13.4. Lähetin tilaisuudessa jaettavan palautelomakkeen sähköpostitse Sanna-Marille. Hänen 
vinkkiensä avulla selkeytin lomaketta vielä ennen kuin laitoin sen Kaarinalle. Palautelomakkeen 
yhteydessä lähetin Kaarinalle myös nimilaput tulostettavaksi. 
 
14.4. Menin Satakunnan keskussairaalaan kokoamaan materiaalipaketteja, jotka jaettaisiin 
osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä. Näin tapahtuman aattona tilanne on rauhallinen, sillä kaikki 
asiat ovat hoituneet ajallaan, eikä vastoinkäymisiä ole ilmennyt. Leikkelin ja muovitin nimilaput, 
kiinnitin ne jaettaviin kansioihin ja aakkostin ne. Kansioihin kokosin sponsoreiden lähettämät esitteet, 
tyhjää muistiinpanopaperia, ohjelman, osallistujalistan, Porin City-oppaan sekä ruokailuliput. 
 
15.-16.4. Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät. 
 
  
 LIITE 3 
 
PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 
 
Projektina oli Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät -tapahtuman järjestäminen. Työn tilaaja, BMF 
Ry nimesi vastuukirjaston, josta valittiin henkilöt projektiin mukaan. Olin mukana suunnittelussa sekä 
toteuttamisessa osana toiminnallista opinnäytetyötäni. Opinnäytetyön kirjallinen osuus on osaltaan 
myös projektin raportointia. Projekti kokonaisuudessaan saatiin aloitettua sekä lopetettua ilman suuria 
vastoinkäymisiä. 
 
Tehtävänämme oli organisoida ja toteuttaa onnistunut tapahtuma. Tapahtuman tilaaja valitsi meille 
teeman sekä päivämäärät, joiden ympärille tapahtuma tuli rakentaa. Meidän vastuullemme jäi siis 
ohjelma sekä tilojen valitseminen ja varaaminen. Projektissa oli mukana Satakunnan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tieteellisen kirjaston henkilökunta (Kaarina Hakula ja Miia Ulanen) 
sekä opinnäytetyön tekijä. 
 
Projekti aloitettiin tammikuussa 2010 ja päätettiin huhtikuussa 2010. Aikaa oli varattu runsaasti eikä 
siitä tullut pulaa. Kaikki asiat saatiin hoidettua ajallaan. Projektiin ei resursseja paljoa tarvittu, ja ne 
mitä odotimme tarvitsevamme riittivät kyllä.  Myös budjetti piti niin kuin oli suunniteltu. 
 
Projektin tavoitteeksi oli asetettu onnistuneen tapahtuman järjestäminen, joka tarjoaa ajankohtaista 
tietoa alan ammattilaisille. Osallistujille jaettiin palautelomakkeet, joissa oli kysytty luentojen 
hyödyllisyyttä sekä kiinnostavuutta. Saamamme palaute oli kokonaisuudessaan erittäin hyvää, jonka 
perusteella voimme todeta että tapahtuma oli onnistunut juuri niin kuin oli tarkoituskin. Projektin 
onnistumisen syyt ovat hyvässä tiimissä, jossa jokainen hoiti saamansa tehtävät. Kaikilla oli 
motivaatiota tilaisuuden järjestämiseen ja sen onnistumiseen. 
 
Vastaisuudessa suosittelen tapahtuman järjestämistä projektin hallinnan keinoin. Näin tehtävät saatiin 
hyvin aikataulutettua ja dokumentointi toimii tarkasti. Tämä raportti sekä opinnäytetyö luovutetaan 
SATSHP Ky:n tieteelliselle kirjastolle. He voivat halutessaan luovuttaa sen eteenpäin, jolloin tulevien 
sairaalakirjastopäivien suunnittelijat voivat hyödyntää meidän kokemuksiamme. 
  
 LIITE 4 
 
Kirjasto sairaalassa - terapiaa, tietoa, tutkimusta 
Kuudennet valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät 
 
Aika    15. - 16.4.2010 
Paikka   Satakunnan keskussairaala, Sairaalantie 3, 28500 Pori 
Järjestäjä  BIBLIOTHECARII MEDICINAE FENNIAE (BMF) RY ja   
   Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Hinta   65€ jäseniltä ja 85€ ei-jäseniltä (sisältäen kahvit, ateriat,  
   päivällisen kaupungilla ja teatteriesityksen). 
   Maksathan osallistumismaksun 12.4.2010 mennessä BMF:n  
   tilille 800010-369877 SAMPO PANKKI). 
Ilmoittautuminen Viimeinen ilmoittautumispäivä oheisen linkin kautta on  
   25.3.2010, jos haluat varmistaa teatterilippusi. Jollet osallistu 
   teatteriin, voit ilmoittautua 9.4.2010 saakka. 
 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEZhWWtocE44aUlkU2p1UXhMTGNm
d2c6MA 
 
 
Ohjelma 
Torstai 15.4.2010 
 
10.00 - 11.00   Ilmoittautuminen ja tulokahvi 
 
11.00 - 11.05   Päivien avaus    BMF:n puheenjohtaja 
        Gunilla Jansson 
 
11.05 - 11.15   Satakunnan sairaanhoitopiirin  Hallintoylijohtaja 
   kuntayhtymän tervehdys  Paula Asikainen 
        Satakunnan   
        sairaanhoitopiiri 
 
11.15 - 12.00   Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi Palvelupäällikkö 
   Kuopion yliopistollisessa sairaalassa- Tuulevi Ovaska 
   koulutuksen tiedonhaun opetuksen  KYS, Tieteellinen kirjasto 
   toteutus 
 
12.00 - 12.45   Lounas 
 
12.45 - 13.15  BMF:n sääntömääräinen kevätkokous 
 
13.15 - 14.15  Terveysportin tehokäytt   Dosentti, 
        Terveydenhuollon  
        erikoislääkäri 
        Kalle Romanov 
        Medupro Oy 
 
14.15 - 14.30   Kahvi 
 
14.30 - 15.00   Terveysportin tehokäyttö,keskustelua Kalle Romanov 
 
15.00 – 15.30  Kuinka käyttää ja hallinnoida e-kirjaa Markkinointijohtaja 
   lääketieteellisessä kirjastossa?  Jussi Kettunen 
        LM Tietopalvelut 
 
17.00   Päivällinen, Ravintola Kirjakauppa Osoite: Antinkatu 10 
 
19.00   Sofi Oksanen: Puhdistus, Porin teatteri Osoite: Hallituskatu 14 
 Ohjelma 
Perjantai 16.4.2010 
 
9.00 - 9.05   Päivän avaus    Gunilla Jansson 
 
9.05 - 10.00   Alaistaidot, esimiestaidot, elämisen  Osastonhoitaja 
   taidot      Ritva Riihimaa 
        SATSHP 
        Psykiatrisen hoidon  
        toimialue 
 
10.00 - 10.15   Tauko (Mehutarjoilu) 
 
10.15 - 11.15   Kirjallisuusterapia   Kirjallisuusterapiaohjaaja 
        Inke Vuorenmaa 
        Kirjallisuusterapiayhdistys  
 
11.15 - 12.15   Lupa tulla näkyväksi   Opettaja, FT,   
        kuvataideterapeutti 
        Päivi-Maria Hautala 
        Satakunnan AMK 
12.15 - 13.00  Lounas 
 
13.00 - 13.30   PsycINFO    Tuulevi Ovaska 
 
13.30 - 14.00  Kelan terminologinen sanasto  Vastaava informaatikko 
        Carita Bjon 
        Kela 
 
14.00 - 14.15   Kahvi 
 
14.15 - 14.45   Tulevaisuuden kirjasto   Kai Haatainen 
        EBSCO 
 
14.45 - 15.00  OvidSP Update & New Products Jörn Hope 
        Ovid 
 
15.00 - 15.30   Keskustelua ja päivien päätös 
 
 
 
 
 
  
 LIITE 5 
PALAUTELOMAKE 
 
Hei! Olen opiskelija Satakunnan Ammattikorkeakoulusta ja olen ollut mukana järjestämässä 
näitä sairaalakirjastopäiviä osana toiminnallista opinnäytetyötäni. Tulevia 
sairaalakirjastopäiviä silmällä pitäen sekä opinnäytetyöni kannalta olisi tärkeää saada 
palautetta tapahtumasta. Kiitos ajastanne! 
 
Taustatiedot 
Oletteko BMF:n jäsen?    Kyllä   Ei 
 
Millaisessa kirjastossa työskentelette?      Ammattikorkeakoulu  Yliopisto 
 Jossain muussa kirjastossa, missä? _______________________________________ 
 
Osallistuitteko sairaalakirjastopäiville 
 Vain torstaina 15.4.          Vain perjantaina 16.4.  Molempina päivinä 
Jos osallistuitte vain toisena päivänä, mikä oli syy siihen? 
______________________________________________________________________ 
Miten olimme onnistuneet valinnoissamme? 
(Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto, 1=erittäin huono – 5=erittäin hyvä, eos=en osaa sanoa) 
Tapahtuma paikan sijainti  1               2               3               4               5               eos 
Opasteet paikanpäällä  1               2               3               4               5               eos 
Järjestelyt paikanpäällä  1               2               3               4               5               eos 
Luentojen kiinnostavuus  1               2               3               4               5               eos 
Luentojen hyödyllisyys  1               2               3               4               5               eos 
Iltaohjelma   1               2               3               4               5               eos 
Ruokailut/tarjoilut  1               2               3               4               5               eos 
 
Vastasiko tapahtuma odotuksianne? 
 Kyllä   Ei, 
miksi?_____________________________________________________________________ 
 
Minkä kokonaisarvosanan antaisitte tapahtumalle? (1=erittäin huono-5=erittäin hyvä) 
 
_______ 
 
Vapaat kommentit (Mistä piditte? Mistä ette pitäneet? Kehitysehdotuksia): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
